


## Chantiers avec feux 2025

Date	Dessin	Référence	N° Plan
20.03.2025	TMA	2025	00

- Fermeture
- Déviation
- Zone de feux
- Restriction particulière
- Manifestation
- Autre



RC 705 - 706 Aigle - Pillon

N° semaine	Du	Au	Les Afforêts	En Velars	Viaduc Sepey	Le Sepey Les Planches	Favrins	Pillon Grande Moille Doline	Pillon Grande Moille Affaissement
N° sur plan				1	2	3	4	5	6
N° RC			705-B-P	705-B-P	705-B-P 709-B-P	709-IL-S	706-B-P	706-B-P	706-B-P
Commune			Aigle	Aigle Ormonts-Dessous	Ormonts-Dessous	Ormonts-Dessous	Ormonts-Dessous Ormonts-Dessous	Ormonts-Dessous	Ormonts-Dessous
10	03.03.2025	09.03.2025							
11	10.03.2025	16.03.2025							
12	17.03.2025	23.03.2025							
13	24.03.2025	30.03.2025							
14	31.03.2025	06.04.2025							
15	07.04.2025	13.04.2025							
16	14.04.2025	20.04.2025							
17	21.04.2025	27.04.2025							
18	28.04.2025	04.05.2025							
19	05.05.2025	11.05.2025							
20	12.05.2025	18.05.2025							
21	19.05.2025	25.05.2025							
22	26.05.2025	01.06.2025							
23	02.06.2025	08.06.2025							
24	09.06.2025	15.06.2025							
25	16.06.2025	22.06.2025							
26	23.06.2025	29.06.2025							
27	30.06.2025	06.07.2025							
28	07.07.2025	13.07.2025				48h de fermeture			
29	14.07.2025	20.07.2025							
30	21.07.2025	27.07.2025							
31	28.07.2025	03.08.2025							
32	04.08.2025	10.08.2025							
33	11.08.2025	17.08.2025							
34	18.08.2025	24.08.2025							
35	25.08.2025	31.08.2025							
36	01.09.2025	07.09.2025							
37	08.09.2025	14.09.2025							
38	15.09.2025	21.09.2025							
39	22.09.2025	28.09.2025							
40	29.09.2025	05.10.2025							
41	06.10.2025	12.10.2025							
42	13.10.2025	19.10.2025							
43	20.10.2025	26.10.2025							
44	27.10.2025	02.11.2025							
45	03.11.2025	09.11.2025							
46	10.11.2025	16.11.2025							
47	17.11.2025	23.11.2025							
48	24.11.2025	30.11.2025							
49	01.12.2025	07.12.2025							
50	08.12.2025	14.12.2025							
51	15.12.2025	21.12.2025							
52	22.12.2025	28.12.2025							

En principe pas de feux en 2025

RC 705 - 709 Aigle - Leysin

N° semaine	Du	Au	Les Afforêts	En Velars	Viaduc Sepey	En Crettaz	En Crettaz Leysin
N° sur plan				1	2	7	8
N° RC			705-B-P	705-B-P	705-B-P 709-B-P	709-B-P	709-B-P
Commune			Aigle	Aigle Ormonds-Dessous	Ormonds-Dessous	Ormonds-Dessous	Ormonds-Dessous
10	03.03.2025	09.03.2025					
11	10.03.2025	16.03.2025					
12	17.03.2025	23.03.2025					
13	24.03.2025	30.03.2025					
14	31.03.2025	06.04.2025					
15	07.04.2025	13.04.2025					
16	14.04.2025	20.04.2025					
17	21.04.2025	27.04.2025					
18	28.04.2025	04.05.2025					
19	05.05.2025	11.05.2025					
20	12.05.2025	18.05.2025					
21	19.05.2025	25.05.2025					
22	26.05.2025	01.06.2025					
23	02.06.2025	08.06.2025					
24	09.06.2025	15.06.2025					
25	16.06.2025	22.06.2025					
26	23.06.2025	29.06.2025					
27	30.06.2025	06.07.2025					
28	07.07.2025	13.07.2025					
29	14.07.2025	20.07.2025					
30	21.07.2025	27.07.2025					
31	28.07.2025	03.08.2025					
32	04.08.2025	10.08.2025					
33	11.08.2025	17.08.2025					
34	18.08.2025	24.08.2025					
35	25.08.2025	31.08.2025					
36	01.09.2025	07.09.2025					
37	08.09.2025	14.09.2025					
38	15.09.2025	21.09.2025					
39	22.09.2025	28.09.2025					
40	29.09.2025	05.10.2025					
41	06.10.2025	12.10.2025					
42	13.10.2025	19.10.2025					
43	20.10.2025	26.10.2025					
44	27.10.2025	02.11.2025					
45	03.11.2025	09.11.2025					
46	10.11.2025	16.11.2025					
47	17.11.2025	23.11.2025					
48	24.11.2025	30.11.2025					
49	01.12.2025	07.12.2025					
50	08.12.2025	14.12.2025					
51	15.12.2025	21.12.2025					
52	22.12.2025	28.12.2025					

En principe pas de feux en 2025

N° semaine	Du	Au	Les Afforêts	En Velars	Viaduc Sepey	Virage de la Mosse	Les Caudreys	Les Mosses	La Lécherette	Bains de l'Etivaz	Talus de l'Etivaz Devant de l'Etivaz	Le Pissot	Granges-d'Oex	Les Combes - Flendruz	Les Moulins	Moulins pont de Pierre	La Tine
N° plan				1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
N° RC			705-B-P	705-B-P	705-B-P 709-B-P	705-B-P	705-B-P	705-B-P	705-B-P	705-B-P	705-B-P	705-B-P	705-B-P	702-B-P	702-B-P	702-B-P	702-B-P
Commune			Aigle	Aigle Ormonts-Dessous	Ormonts-Dessous	Ormonts-Dessous	Ormonts-Dessous	Ormonts-Dessous	Château-d'Oex	Château-d'Oex	Château-d'Oex	Château-d'Oex	Château-d'Oex	Château-d'Oex	Château-d'Oex	Château-d'Oex	Rossinière
10	03.03.2025	09.03.2025															
11	10.03.2025	16.03.2025															
12	17.03.2025	23.03.2025															
13	24.03.2025	30.03.2025															
14	31.03.2025	06.04.2025															
15	07.04.2025	13.04.2025															
16	14.04.2025	20.04.2025															
17	21.04.2025	27.04.2025															
18	28.04.2025	04.05.2025															
19	05.05.2025	11.05.2025															
20	12.05.2025	18.05.2025															
21	19.05.2025	25.05.2025															
22	26.05.2025	01.06.2025															
23	02.06.2025	08.06.2025															
24	09.06.2025	15.06.2025															
25	16.06.2025	22.06.2025															
26	23.06.2025	29.06.2025															
27	30.06.2025	06.07.2025															
28	07.07.2025	13.07.2025															
29	14.07.2025	20.07.2025															
30	21.07.2025	27.07.2025															
31	28.07.2025	03.08.2025															
32	04.08.2025	10.08.2025															
33	11.08.2025	17.08.2025															
34	18.08.2025	24.08.2025															
35	25.08.2025	31.08.2025															
36	01.09.2025	07.09.2025															
37	08.09.2025	14.09.2025															
38	15.09.2025	21.09.2025															
39	22.09.2025	28.09.2025															
40	29.09.2025	05.10.2025															
41	06.10.2025	12.10.2025															
42	13.10.2025	19.10.2025															
43	20.10.2025	26.10.2025															
44	27.10.2025	02.11.2025															
45	03.11.2025	09.11.2025															
46	10.11.2025	16.11.2025															
47	17.11.2025	23.11.2025															
48	24.11.2025	30.11.2025															
49	01.12.2025	07.12.2025															
50	08.12.2025	14.12.2025															
51	15.12.2025	21.12.2025															
52	22.12.2025	28.12.2025															

En principe pas de feux en 2025

Dates selon validation EMPD - EPU par le Grand conseil  
Si tout va bien les travaux sont prévus entre fin juin et fin septembre